

Van: "[REDACTED]@grey-mouse.com" <[REDACTED]@grey-mouse.com>
Verzonden: maandag 4 november 2024 07:27
Aan: "[REDACTED]" <[REDACTED]@gemeentealtena.nl>
Onderwerp: Opvolging Grey Mouse
Importance: Normal

Goedemorgen [REDACTED],

Nogmaals hartelijk dank voor het faciliteren van de locatiebezoeken afgelopen zaterdag. Het resultaat is positief: [REDACTED] t
[REDACTED] H

We hebben gisteren de eerste ontwerpen voor de units besproken en zien goede technische mogelijkheden om drie kwalitatieve units te realiseren binnen een tijdsbestek van twee weken.

Overzicht van de units:



We hebben er vertrouwen in dat deze werkzaamheden de komende twee weken succesvol kunnen worden afgerond.

Samenwerking met partners:

Graag stel ik voor om deze week een gezamenlijke call te organiseren voor alle partners binnen dit project. Tijdens deze call kunnen we het project introduceren, de rol van Grey Mouse toelichten en een update geven over de voortgang. Het is ook een goed moment om verwachtingen te bespreken en te controleren of iedereen op één lijn zit met de beoogde resultaten.

Als dit plan je aanspreekt, zou jij dan de partners willen benaderen voor geschikte opties deze week? Voor ons zijn dinsdagmiddag, woensdagmiddag en vrijdagmiddag goede momenten. Alternatief kan ik de partners ook via e-mail benaderen als je dat liever hebt.

IT-overleg (Politie):

Na het introductiegesprek met de partners willen we een overleg met de politie inplannen. Het doel is om te bespreken aan welke applicatie de beelden gekoppeld moeten worden. Wij stellen voor om dit overleg begin volgende week te organiseren.

Algemene tijdsplanning:

We streven naar een opleverdatum voor de beelden van **28 november**. Het is een flinke opgave om alles tijdig gereed en getest te hebben, maar volgens onze planning is dit haalbaar. We hebben meerdere avonden en weekenden ingepland om dit te realiseren. We verwachten dat hierdoor mogelijk een kostentoeename van maximaal 10% ontstaat op de totale begroting. Hierin zijn de twee BIO-devices nog niet in meegenomen.

- **2-17 november:** Opbouw en voorbereidingen (constructie, gebruikers en uitvoeringsbenodigdheden)
- **18-20 november:** Interne testen van de constructie om de beeldkwaliteit dag en nacht te beoordelen

- **21-25 november:** Plaatsing van de units. We zullen hiervoor afspraken maken met de contactpersonen. Idealiter plaatsen we alle units op één dag, maar daarover zal ik je later deze week verder informeren.
- **26-27 november:** Gezamenlijke test met alle partners. Eventuele aanpassingen die hieruit voortkomen, zullen we op 28 november doorvoeren.

Dank voor je hulp en inzet bij het organiseren van de benodigde afspraken en terugkoppeling naar de partners.

Laat gerust weten als je nog vragen hebt over de planning of het proces.

 
Head of Operations

GREY MOUSE
The Unseen

☐ (+31)  
☐  @grey-mouse.com
☐ www.grey-mouse.com

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

H Art. 5.1 lid 2 sub c

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de opsporing en vervolging van strafbare feiten

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen