

# Periodiek overleg gemeente Altena vs. Stantec

Datum: [redacted] J  
Locatie: Almkerk, Water  
Aanwezig: [redacted] J [redacted] J [redacted] J [redacted] J [redacted] J  
Afwezig: [redacted] J [redacted] J

## 1. Verslag en actielijst vorig overleg

## 2. Terugblik stuurgroep

Belangrijk om [redacted] J aan te haken bij stuurgroepen. Afsproken om een thema bijeenkomst te organiseren met daar een voorkeursscenario. Voor deze bijeenkomst wordt nog een stuurgroep gepland.

Wanneer [redacted] J en [redacted] J weg zijn, Stantec verantwoordelijk voor stukken. Hiervoor hebben zij wel een format nodig vanuit gemeente. Dit gaat over de periode maart.

Op volgende stuurgroep de notulen en actielijst van vorige stuurgroep, daarna communicatie. Belangrijk om notulen en actielijst z.s.m. rond te sturen.

Voor aanstaande donderdag agenda maken met wat er in de stuurgroep besproken moet worden.

## 3. Gesprekken met vakspecialisten

Overleg geweest met [redacted] J en is opgestuurd. Waren prognoses voor woningbehoefte in de kernen. Dit is voor [redacted] J nieuw. [redacted] J gaat checken of [redacted] J dit met [redacted] J besproken heeft.

[redacted] J gaat een concept stuk delen met Stantec m.b.t. cultuurhistorie.

Milieu speelt niet veel en is daarom niet meegesproken. [redacted] J geeft aan dat er wellicht nog bij Natuurloket gecheckt moet worden of er, bijvoorbeeld, beschermde diersoorten leven. Stantec gaat dit nog uitvoeren.

## 4. Processtappen

## 5. Doorkijk naar stuurgroep 15-02-24

Op agenda: notulen en actielijst, processtappen, communicatieplan a.h.v. processtappen, ambitie aantallen woningen. [redacted] J gaat het verslag van vorige stuurgroep nog checken. Aanstaande donderdag bespreken: notulen stuurgroep, processtappen, GREX, kruistabel met kanttekeningen.

Stantec aan de slag gegaan met kruistabel om objectiviteit aan te kunnen brengen. [redacted] J bijpraten over de bouwstenen van de kruistabel, nog niet

de weging. Dit eerst nog met elkaar doornemen en afstemmen. De tabel wordt gedeeld met daarbij de kanttekeningen vanuit Stantec. Dit kunnen we dan as. donderdag bespreken. Tekeningen en kruistabel wordt door Stantec naar gemeente gestuurd.

Is er een opwaardering van centrum mogelijk en wat kun je in openbaar gebied doen? Daar heeft Stantec naar gekeken en hebben tekeningen gemaakt. Moet besproken worden tijdens de stuurgroep. En er is gekeken naar verstedelijking van zuidwest kant en hoe dit samenkomt met sport.

## **6. Verbreding projectteam**

Komt een collega van omgeving en vastgoed bij, en wellicht J  
J Dit is nog niet definitief maar bespreken we donderdag.

## **7. Communicatie**

Voor het college een voorgenomen besluit neemt, sturen we nog een brief met een vooraankondiging. Daarna het besluit. Ook individuele gesprekken met WVG.

## **8. Verdere vragen en/of opmerkingen**

## Actielijst

Actie	Wanneer	Wie
█ J maakt agenda voor het vooroverleg stuurgroep (09-02-24)	Z.s.m.	█ J
█ J maakt agenda voor stuurgroep (15-02-24)	Z.s.m.	Teus
Format college voorstel richting Stantec i.v.m. afwezigheid █ J	Z.s.m.	█ J
Notulen stuurgroep 11-01-24 checken en rondsturen	Z.s.m.	█ J
Kruistabel met kanttekeningen en tekeningen openbare ruimte vanuit Stantec versturen naar █ J	Z.s.m.	█ J

## Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

### **J** Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen